

# 技术架构评审会议

会议时间: 2026-07-29 12:41 | 时长: 90分0秒



## 会议摘要

本次技术架构评审会议确定了系统从单体架构向微服务架构迁移的完整方案。当前单体架构在高峰时段存在数据库连接池瓶颈和接口超时问题。会议确定按业务域拆分为用户服务、订单服务、商品服务、支付服务四个核心微服务，通过API网关统一入口。服务间通信采用gRPC同步调用+RocketMQ异步消息，数据一致性采用最终一致性方案。运维方面引入Prometheus+Grafana监控、SkyWalking链路追踪、ELK日志收集和Kubernetes容器化部署。实施分三个阶段：第一阶段拆分用户服务（4周），第二阶段拆分订单和商品服务，第三阶段完成支付服务和优化。基础设施（K8s集群、监控体系）需在拆分开始前2周完成准备。

**关键词:** 微服务架构,服务拆分,gRPC,RocketMQ,Kubernetes,链路追踪,CI/CD,最终一致性,API网关



## 待办事项

| 序号 | 任务内容               | 负责人  | 截止时间       | 状态  |
|----|--------------------|------|------------|-----|
| 1  | 用户服务拆分详细方案（含数据库拆分） | 李架构师 | 2024-10-25 | 进行中 |

|   |                  |        |            |     |
|---|------------------|--------|------------|-----|
| 2 | K8s集群和监控体系搭建     | 刘运维    | 2024-10-28 | 进行中 |
| 3 | 拆分方案技术评审会议       | 赵经理    | 2024-10-21 | 进行中 |
| 4 | 提交三阶段实施时间计划和风险评估 | 各团队负责人 | 2024-10-20 | 进行中 |



## 发言人总结

### speaker\_1

主持技术架构评审会议，分析了当前单体架构的性能瓶颈，提出三阶段微服务迁移方案。建议以用户服务为试点先行拆分，逐步推进到订单、商品和支付服务。

### speaker\_2

详细阐述了微服务架构的技术方案：按业务域拆分为四个核心服务，同步调用使用gRPC，异步消息使用RocketMQ，数据一致性采用最终一致性方案+本地消息表+定时任务保证。

### speaker\_3

从运维角度提出微服务化后的配套方案：Prometheus+Grafana监控、SkyWalking链路追踪、ELK日志收集、Docker+Kubernetes容器化，以及CI/CD流水线搭建，预计基础设施准备需要2周。



## 完整转写文本

[speaker\_1] (0.0s – 20.0s)

今天技术架构评审会议的主要议题是我们系统从单体架构向微服务架构迁移的技术方案。

[speaker\_1] (21.0s – 60.0s)

目前的单体架构已经无法支撑我们的业务增长速度。尤其是在高峰时段，数据库连接池经常被打满，导致接口响应超时。我们评估了三个方案：一是数据库读写分离，二是引入消息队列削峰，三是完整的微服务化改造。

[speaker\_2] (61.0s – 110.0s)

我同意进行微服务化改造。但在方案设计上需要特别注意服务边界的划分。建议按照业务域拆分：用户服务、订单服务、商品服务、支付服务四个核心微服务。每个服务独立部署，通过API网关统一入口。

[speaker\_2] (111.0s – 150.0s)

服务间通信方面，同步调用使用gRPC，异步消息使用RocketMQ。数据一致性采用最终一致性方案，通过本地消息表+定时任务来保证。

[speaker\_3] (151.0s – 195.0s)

从运维角度来看，微服务化后服务数量增加，监控和链路追踪需要同步升级。建议引入Prometheus+ Grafana做监控，SkyWalking做链路追踪。日志采用ELK统一收集分析。

[speaker\_3] (196.0s – 230.0s)

容器化方面，Docker + Kubernetes是标准方案。我们需要提前做好CI/CD流水线的搭建，确保每次代码提交都能自动构建、测试、部署到测试环境。

[speaker\_1] (231.0s – 275.0s)

很好，技术方案基本确定。接下来是实施计划的问题。我的建议是分三个阶段：第一阶段先把用户服务拆出来作为试点，第二阶段拆订单和商品服务，第三阶段完成支付服务和整体优化。

[speaker\_2] (276.0s – 310.0s)

第一阶段拆用户服务预计需要4周时间，包括数据库拆分、接口改造、网关配置。我们需要先做一次完整的技术评审，确保拆分方案不会影响现有业务。

[speaker\_3] (311.0s – 345.0s)

运维这边同步准备K8s集群和监控体系，预计2周可以完成。建议在拆分开始前就把基础设施准备好。

[speaker\_1] (346.0s – 390.0s)

好的，那我们就按照三阶段的方案推进。各团队负责人会后需要提交详细的时间计划和风险评估报告。今天的会议就到这里。