

技术架构评审会议

会议时间: 2026-07-29 12:41 | 对话段数: 10

[speaker_1] (0.0s - 20.0s)

今天技术架构评审会议的主要议题是我们系统从单体架构向微服务架构迁移的技术方案。

[speaker_1] (21.0s - 60.0s)

目前的单体架构已经无法支撑我们的业务增长速度。尤其是在高峰时段，数据库连接池经常被打满，导致接口响应超时。我们评估了三个方案：一是数据库读写分离，二是引入消息队列削峰，三是完整的微服务化改造。

[speaker_2] (61.0s - 110.0s)

我同意进行微服务化改造。但在方案设计上需要特别注意服务边界的划分。建议按照业务域拆分：用户服务、订单服务、商品服务、支付服务四个核心微服务。每个服务独立部署，通过API网关统一入口。

[speaker_2] (111.0s - 150.0s)

服务间通信方面，同步调用使用gRPC，异步消息使用RocketMQ。数据一致性采用最终一致性方案，通过本地消息表+定时任务来保证。

[speaker_3] (151.0s - 195.0s)

从运维角度来看，微服务化后服务数量增加，监控和链路追踪需要同步升级。建议引入Prometheus+ Grafana做监控，SkyWalking做链路追踪。日志采用ELK统一收集分析。

[speaker_3] (196.0s – 230.0s)

容器化方面，Docker + Kubernetes是标准方案。我们需要提前做好CI/CD流水线的搭建，确保每次代码提交都能自动构建、测试、部署到测试环境。

[speaker_1] (231.0s – 275.0s)

很好，技术方案基本确定。接下来是实施计划的问题。我的建议是分三个阶段：第一阶段先把用户服务拆出来作为试点，第二阶段拆订单和商品服务，第三阶段完成支付服务和整体优化。

[speaker_2] (276.0s – 310.0s)

第一阶段拆用户服务预计需要4周时间，包括数据库拆分、接口改造、网关配置。我们需要先做一次完整的技术评审，确保拆分方案不会影响现有业务。

[speaker_3] (311.0s – 345.0s)

运维这边同步准备K8s集群和监控体系，预计2周可以完成。建议在拆分开始前就把基础设施准备好。

[speaker_1] (346.0s – 390.0s)

好的，那我们就按照三阶段的方案推进。各团队负责人会后需要提交详细的时间计划和风险评估报告。今天的会议就到这里。

由 基于LangChain的智能会议纪要助手系统 自动生成